

Abschlussbericht E-Learning-Projekt 2009.135

Das am Institut für Unternehmens- und Steuerrecht im vergangenen Jahr durchgeführte E-Learning-Projekt 2009.135 hatte die Gestaltung eines interaktiven Wiki's und in weiterer Folge dessen generelle Verfügbarkeit für Studierende aus dem KU2 – Kurs aus Privatem Recht der Wirtschaft – zum Ziel. Diese Projektvorgabe konnte vor allem mit Unterstützung studentischer Mitarbeiter erreicht werden, wobei eine zeitliche Übersicht des Projektverlaufs folgende Gliederung offenbart:

Phasen	Zeitlicher Verlauf	Tätigkeit
Phase 1	März 2009 – April 2009	Aufbau des Urheberrechts-Wiki's
Phase 2	April 2009 – Juli 2009	Wiki-Anwendung: Überwachung der und Hilfestellung für die betroffenen Studenten
Phase 3	Juli 2009 – Sept 2009	Überarbeitung Wiki und Regelungen für Studenten
Phase 4	Sept 2009 – Dez 2009	Wiki-Anwendung: Überwachung der und Hilfestellung für die betroffenen Studenten; Projektabschluss

Phase 1: Als Ausgangspunkt des Projekts kann ein Skriptum zum Urheberrecht gesehen werden, welches vom Projektleiter im Rahmen seines KU2 „Privates Recht der Wirtschaft“ verfasst wurde. Dieses Dokument wurde in einem ersten Schritt durch den studentischen Mitarbeiter Mag. Martin Trenker in ein Wiki umgewandelt. Hierzu konnte man sich der an der Universität Innsbruck verfügbaren technischen Möglichkeiten bedienen (confluence), welche allen Universitätsangehörigen prinzipiell offen stehen. Mit Hilfe der Abteilung für Neue Medien wurde für das Projekt ein selbständiger Bereich innerhalb dieses Universitäts-Wiki's eingerichtet, in welchen die einzelnen Bestandteile des Ausgangsskriptums durch Mag. Martin Trenker übertragen wurden. Am Ende dieses ersten Projektabschnitts bestand somit ein selbständiges Wiki, welches ein lehrbuchartiges Skriptum zum Urheberrecht zum Inhalt hatte.

Phase 2: Nach Abschluss der ersten Phase wurde das zuvor erarbeitete Wiki im Rahmen des KU2 „Privates Recht der Wirtschaft“ den teilnehmenden Studenten online zur Verfügung gestellt. Diesen wurde sodann die Aufgabe erteilt, gemäß dem generellen Wiki-Prinzip Verbesserungen bzw allgemein Änderungen und Ergänzungen durchzuführen. Hierbei bestand als generelle Hilfestellung ein grundlegender Richtlinienkatalog und Vorgaben, wie Veränderungen durchzuführen sein sollten, sowie die permanente Unterstützung durch einen weiteren studentischen Mitarbeiter, Mag. Benjamin Dobler, als E-Moderator. Die betreffende Möglichkeit der Studenten, Beiträge zu verfassen bzw Änderungen vorzunehmen, bestand insbesondere während des laufenden Semesters (bzw noch kurze Zeit darüber hinaus), da eine entsprechende Beitragstätigkeit auch Einfluss auf die LV-Note hatte; der

Zugang zu den Lerninhalten des Wiki – mit allen Änderungsrechten – wurde aber bis zum Beginn des nachfolgenden Semesters von Mag. Benjamin Dobler aufrecht erhalten.

(Prospektive) Phase 3: Im Anschluss an Phase 2, in der durch die beteiligten Studenten diverse Veränderungen am Wiki-Bereich vorgenommen wurden, wird sich eine Kontrollphase vollziehen. In dieser wird zum einen das vorliegende Wiki und dessen Änderungen auf inhaltliche Richtigkeit, Zweckmäßigkeit und Einheitlichkeit kontrolliert, zum anderen erfolgt eine Überarbeitung der den Studenten ausgegebenen Richtlinien und Bearbeitungsvorgaben.

Phase 4: In einer weiteren Einheit wird im nachfolgenden Semester der Prozess der studentischen Wiki-Bearbeitungen im Rahmen der genannten LV wiederholt. Hierbei wird es durch die zu erwartende rege Teilnahme der Studenten erneut zu einer erheblichen Verbesserung der bestehenden Ausgangsmaterialien kommen. Entsprechend den vorangehenden Erfahrungen wird in dieser Phase die Anleitung und Unterstützung modifiziert und den Bedürfnissen der Teilnehmer angepasst.

Als Ergebnis des Projekts kann festgehalten werden, dass der Aufbau eines funktionierenden (und potentiell frei verfügbaren) Wiki's zum Urheberrecht gelungen ist. Durch die studentische Beteiligung während der gesamten Projektdauer hat das ursprüngliche Skriptum, welches anfänglich zur Verfügung gestellt wurde, eine enorme Erweiterung erfahren, sodass dieses zwar noch als Grundgerüst erkannt werden kann, ein direkter Vergleich zwischen Anfangs- und Endprodukt aber zugleich die große Unterschiedlichkeit aufzeigt. Ebenso ist es gelungen, die übersichtliche Struktur des Wiki-Bereichs derart zu erhalten, dass eine Verwendung (in passiver aber auch in aktiver – Veränderungen durchführender – Weise) in Zukunft möglich sein wird, das abgeschlossene Projekt somit nur als Ausgangspunkt einer Weiterentwicklung dieses elektronischen Gebildes gesehen werden kann. Zudem waren sowohl Aufbau als auch Implementierung des Urheberrechts-Wiki ein lebendiges Beispiel für die Vorzüge von Teamwork – dem Einsatzwillen und Leistungsvergnügen der beteiligten Mitarbeiter sei Dank.

Beteiligte Personen:

Projektleiter: Univ.-Ass. Dr. Manfred Büchele

Projektmitarbeiter (studentische Mitarbeiter):

Mag. Martin Trenker

Mag. Benjamin Dobler