

Einbau Brandschutztüren Hauptgebäude

LAGE							DET.	AUFGEH.				ANFORDERUNGEN				DGB	
Ifd. Nr.	OG	TÜ Nr.	Raum Nr.	Austauschtermin			Einbau- detail v. ARCH.	GFL (b. ST Öff- richt.)	GFR (b. ST Öff- richt.)	ST L (b. ST Öff- richt.)	ST R (b. ST Öff- richt.)	Brand-klasse	Schall- wert (dB) Rw	Not- aus- gang EN ...	KKL	EFF. Durch- gangs- BREITE GFL b.90	E-Öff.
				KW	Tag	Datum 2014											
52	3OG	3OG16	3069 Semi.	3	MO	13.01.			1		EI ² 30	-	-	-	863	-	
51	3OG	3OG15	3072 Semi.	3	MO	13.01.			1		EI ² 30	-	179	-	833	-	
50	3OG	3OG13	3-006 Gang	3	MO	13.01.		1			EI ² 30	-	-	-	833	-	
49	3OG	3OG10	3019 Büro	3	DI	14.01.			1		EI ² 30	-	-	-	833	ja	
48	3OG	3OG9	3021 Büro	3	DI	14.01.			1		EI ² 30	-	-	-	883	ja	
47	3OG	3OG6	9064 Sekr.	3	DI	14.01.	T-01		1	1	EI ² 30	-	-	-	653	ja	
46	3OG	3OG5	3093 Büro	3	MI	15.01.	T-01		1	1	EI ² 30	-	-	-	653	ja	
45	3OG	3OG4	3091 Büro	3	MI	15.01.	T-01		1		EI ² 30	-	-	-	958	?	
44	3OG	3OG3	3045 Muse.	3	MI	15.01.	T-01		1	1	EI ² 30	-	1125	-	628	-	
								1	8	3	0						
43	2OG	2OG18	2019 Büro	3	DO	16.01.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	-	
42	2OG	2OG17	2018 Büro	3	DO	16.01.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	783	ja	
41	2OG	2OG16	2001 WC-H	3		Puffer			1		EI ² 30	-	-	-	933	-	
40	2OG	2OG14	2108 Semi.	3	DO	17.01.	T-01	1			EI ² 30	-	179	-	933	-	
39	2OG	2OG13	2105 Bibliot.	3	FR	17.01.	T-01	1			EI ² 30	-	179	-	933	ja	
38	2OG	2OG11	2096 Büro	3	FR	17.01.	T-01		1		EI ² 30	-	-	-	933	ja	
37	2OG	2OG10	2097 Büro	3	FR	17.01.	T-01		1		EI ² 30	-	-	-	933	ja	
36	2OG	2OG9	2094 Büro	4	MO	20.01.	T-01		1		EI ² 30	-	-	-	933	-	
35	2OG	2OG8	2093 Büro	4	MO	20.01.	T-01		1		EI ² 30	-	-	-	933	ja	
34	2OG	2OG3	2071 Büro	4	MO	20.01.	T-01		1		EI ² 30	-	-	-	933	ja	
33	2OG	2OG2	2072 Semin.	4	DI	21.01.	T-01		1		EI ² 30	-	179	-	1183	ja	
32	2OG	2OG1	2075 Bibliot.	4	DI	21.01.	T-01		1		EI ² 30	-	179	-		-	
								4	8	0	0						
31	1OG	1OG22	1073-a Vorr.	4		Puffer	T-01		1		EI ² 30	-	-	-	933	?	
30	1OG	1OG21	1071 Büro	4	DI	21.01.	T-01		1	1	EI ² 30	-	-	-	628	ja	
29	1OG	1OG19	1062 Büro	4	MI	22.01.		1			EI ² 30	-	-	-	783	-	
28	1OG	1OG13	1019 Büro	4	MI	22.01.	T-01		1	1	EI ² 30	-	-	-	628	ja	
27	1OG	1OG12	1018 Büro f.	4	MI	22.01.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	ja	
26	1OG	1OG9	1112 Büro	4	DO	23.01.	T-01	1		1	EI ² 30	-	-	-	628	ja	
25	1OG	1OG8	1110 Büro	4	DO	23.01.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	ja	
24	1OG	1OG6	1095 Depot	4	DO	23.01.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	ja	
23	1OG	1OG5	1092 Büro	4	FR	24.01.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	ja	
22	1OG	1OG4	1091 Büro U.	4	FR	24.01.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	-	
								7	3	2	1						
53	EG	EG24	0082-b Portier	4	FR	24.01.		1			EI ² 30	-	-	-	933	-	
21	EG	EG21	0079 Vorr.	5	MO	27.01.	T-01		1		EI ² 30	-	-	-	933	-	
20	EG	EG20	0074 Büro	5	MO	27.01.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	-	
19	EG	EG19	0073 Büro	5	MO	27.01.	T-01		1		EI ² 30	-	-	-	933	-	
18	EG	EG18	0072 Büro	5	DI	28.01.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	-	
17	EG	EG15	0015 Büro	5	DI	28.01.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	-	
16	EG	EG14	0017 Büro	5	DI	28.01.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	-	
15	EG	EG13	0018 Büro	5	MI	29.01.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	ja	
14	EG	EG10	0040 Schul.	5	MI	29.01.		1			EI ² 30	-	179	-	933	-	
13	EG	EG7	0105 Büro	5	MI	29.01.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	ja	
12	EG	EG6	0105 Büro	5	DO	30.01.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	ja	
11	EG	EG4	0095 Büro	5	DO	30.01.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	ja	
10	EG	EG3.1	0093 Büro	5	DO	30.01.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	ja	
9	EG	EG3	0091-c Vorr.	5		Puffer	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	ja	
								12	2	0	0						
8	HG	HG9	Kellerabgang			Puffer		1			EI ² 30	-	-	-	933	-	
7	HG	HG8	E010 Büro	5	FR	31.01.	T-01		1		EI ² 30	-	-	-	933	-	
6	HG	HG7	E009 Büro	5	FR	31.01.	T-01		1		EI ² 30	-	-	-	933	-	
5	HG	HG6	0-004 Gang	5	FR	31.01.		1			EI ² 30	-	-	-	783	-	
4	HG	HG5	E03 Vorr.	6	MO	03.02.	T-01		1		EI ² 30	-	179	-	933	ja	
3	HG	HG3	E022 Büro	6	MO	03.02.	T-01		1		EI ² 30	-	-	-	933	-	
2	HG	HG2	E023 Büro	6	MO	03.02.	T-01	1			EI ² 30	-	-	-	933	-	
1	HG	HG1	E026 Archiv	6	DI	04.02.		1			EI ² 30	-	-	-	933	-	
								4	4	0	0						
			GESAMT					28	25	5	1						