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Baubescheid (Behördenverfahren abgeschlossen)

Einreichplanung

Entwurfsplanung

Ende Einführungsphase

Vorentwurfsplanung

Prüfung Entwurf anhand m2 BGF mit Referenzpreisen ähnlicher Projekte

Kostenkontrolle Vergleich Angebot nach LV mit Kostenschätzung Basis m 2 BGF

Ausführungsplanung

Ende Planungsphase

L: -2% / H: +2%

L: -0% / H: +0%

L: -30% / H: +30%

Keine Aktivitäten zur Kostenverfolgung

BUDGETERSTELLUNG & KOSTENSCHÄTZUNGEN INNERHALB DES PROJEKTLEBENSZYKLUS

Grobkonzept (Flächenlayout, Masterplan)

Ende Ausführungsphase

Projekt Idee

Budgetvorgabe lt. Kundenspezifikation ohne Projektgrundlage und ohne Kostenstruktur

Ermit tlung der Gesamtkosten

Testbetrieb

Ende Schlussphase

EINFÜHRUNGSPHASE PLANUNGSPHASE AUSFÜHRUNGSPHASE SCHLUSSPHASE

Überwachung, Kontrolle und 

Berichterstattung

Ausschreibung

Plausibilitätsprüfung Grobkonzept über ähnliche Projekte ohne Größenvergleich

Detailplanung

1. zu großer Sprung Kostenkorridor 30% zu 2%

2. keine Reaktionsmöglichkeit gegeben

3. Bei Korrektur Rückschritt bis Ende Entwurfsplanung erforderlich

Überarbeiten des Projektes ab Ende Entwurf

Ohne  Design to Cost  (DTC)
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Datum Geplante Kosten Geplanter Eröffnungstermin

2006, September 2 Mrd.€ 30.10.2011

2018, Februar 6,44 Mrd. € 31.12.2021  

Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt (BER)

Kostenentwicklung, Kostenübersicht

Quelle: https://www.flughafen-berlin-kosten.de/ 
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• Export BIM – Model im 

IFC - Format

• Einlesen der IFC Datei 

in ABK

SCHRITT 4

• Bidirektionale 

Verknüpfung zwischen 

Kosten und Modell

• Bereitstellung dynam. 

Interface zur 

Kostenauswertung

SCHRITT 2

• Klassifizierung von 

Revit-Element

• Verknüpfung der 

Information aus ABK 

(EH.-Preis, Mng.,  

SCHRITT 5

Modellelement (*.IFC) wird 

ABK – Element zugeordnet

SCHRITT 1 

• Erstellen 3D - Modell 

mit Projektbauteilen

• Freigabe Geometrie 

(3D-Modell) durch AG

Revit 

Workflow

ABK

Elemente

BIM

Interop

Settings

ILF

Gebäude

3D

Revit

Bauteil

Kosten
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